

Stappenplan voor Zonne-Energie Team

Beginfase

- Coöperatie oprichten (statuten, bestuur, notaris, KvK, Belastingdienst)
- Geld voor opstarten aanboren
- Contact met dak-eigenaar leggen
- Technisch, juridisch en financieel haalbaarheidsonderzoek doen
- Ledenwerving opzetten
- Ledenwerving en conceptovereenkomst voor leden
- Conceptovereenkomst met dak-eigenaar
- Conceptovereenkomst met netbeheerder Liander voor aansluiting
- Selectie en conceptovereenkomst met PV leverancier en installateur
- Conceptovereenkomst met energiebedrijf
- Conceptovereenkomst met verzekeringsbedrijf
- Plan voor backoffice (administratie e.d.)



Contracten tekenen met de leden:

- Bijeenkomst met leden van het Zonne-Energie Team
- Definitief aanbod naar de leden
- Voldoende leden sturen getekende overeenkomst op
- Factureren aan de leden

Contracten tekenen met andere partijen:

- Overeenkomst met dak-eigenaar tekenen incl. Recht van Opstal bij notaris
- Overeenkomst met energiebedrijf tekenen
- Overeenkomst met netbeheerder Liander tekenen voor aansluiting
- Overeenkomst met verzekeringsbedrijf tekenen
- Overeenkomst met PV leverancier en installateur tekenen
- Backoffice (administratie e.d.) opzetten en in gebruik nemen



De zonnepanelen worden op het gezamenlijke dak gelegd:

- Installatie aansluiting door netbeheerder Liander
- Productie en installatie van de zonnepanelen-installatie
- Aansluiting zonnepanelen-installatie op het energienet



Feestelijke opening zonnestroomdak!!